

石家庄市住房和城乡建设局

石家庄市住房和城乡建设局 2020 年度部门整体支出绩效自评报告

2021 年 9 月

.....

目 录

一、绩效自评工作组织开展情况.....	1
(一) 组织与实施情况.....	1
(二) 预算安排及资金拨付情况.....	2
1. 2020 年度市财政局批复预算项目资金情况.....	2
2. 纳入本次绩效评价的预期项目资金情况.....	3
(三) 制度建设情况.....	4
1. 财务制度建设情况.....	4
2. 业务制度建设情况.....	4
二、绩效目标实现情况.....	5
(一) 部门总体工作开展情况.....	5
(二) 绩效目标完成情况.....	5
1. 预算执行率与资金支付率.....	6
2. 项目产出及效益完成情况.....	6
(三) 存在的问题及原因.....	10
1. 资金支付率可进一步提高.....	11
2. 项目完成率可进一步提高.....	11
三、绩效目标设定质量情况.....	12
四、整改措施及结果应用.....	13
(一) 整改措施.....	13
1. 提高预算编制精确度.....	13
2. 提高项目完成率.....	13
3. 绩效指标设立要更加科学、合理、可衡量.....	13
(二) 结果运用.....	14

石家庄市住房和城乡建设局

2020 年度部门整体支出绩效自评报告

为切实做好 2020 年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金的使用效益，根据《石家庄市市级部门预算项目绩效自评管理办法》、《石家庄市财政局关于开展 2021 年专项资金绩效自评工作的通知》要求，结合工作实际情况，石家庄市住房和城乡建设局（以下简称“我局”）组织专门力量，于 2021 年 4 月 1 日至 6 月 29 日期间，对我局 2020 年度部门所有预算项目（包括局机关项目和下属单位项目）进行了绩效自评。本次评价采用定性分析与定量分析相结合的方法，从预算管理、预算执行、专项资金使用及资金效益等方面进行了综合且客观的评价。现将部门整体支出绩效自评情况报告如下：

一、绩效自评工作组织开展情况

（一）组织与实施情况

我局对本次评价高度重视，接到相关通知后，立即抽调人员成立绩效评价工作组（以下简称“评价组”），由我局党组书记、局长付庆文担任组长，一级调研员战京能担任副组长，成员包括项目主管部门、财务主管部门、项目实施单位主要负责人等。

按照通知要求，评价工作组制定自评工作方案，明确评价内

容、评价程序、参与人员及时间安排。组织相关人员召开专题会议，传达自评工作要求及工作安排。

评价组应全面收集评价所需基础信息资料并对资料进行分类整理、审查和分析。工作开展情况如下：

一是以2020年度确定的专项业务项目绩效目标和绩效指标为依据，对相关指标进行核实比对，分析各项绩效指标完成情况，填报《石家庄市市级部门预算项目绩效自评表》；二是出具部门年度绩效自评工作报告；三是对2020年保障房建设资金进行重点评价，出具专项资金绩效评价报告。

（二）预算安排及资金拨付情况

1. 2020年度市财政局批复预算项目资金情况

2020年度市财政局批复我局局机关及下属单位共计105个项目（含涉密项目3个，资金到位数为0元的13个），涉及预算资金490036.12万元（其中2019年结转至2020年预算资金749.71万元，2020本年预算资金489286.41万元），资金到位数382141.97万元，资金执行数327497.79万元，年末结余54644.17万元。

具体明细如下：

2020年度批复预算项目资金分配明细

	项目数量 (个)	预算资金 (万元)	资金到位数 (万元)	资金执行数 (万元)	结余资金 (万元)
参与项目	89	471418.01	380549.56	326461.14	54088.42
不参与项目	16	18618.11	1592.41	1036.65	555.76
合计	105	490036.12	382141.97	327497.79	54644.18

注：以上数据存在四舍五入。

2. 纳入本次绩效评价的预期项目资金情况

2020年度市财政局批复我局局机关及下属单位共计105个项目，因涉密项目3个，财政未拨款项目13个，故纳入本次自评价范围的为89个项目（其中局机关涉及项目26个，下属单位涉及项目63个），涉及预算资金471418.01万元，资金到位数380549.56万元，资金执行数326461.14万元，年末结余54088.42万元。结余资金54088.42万元中381.41万元于2020年底上交财政，53707.01万元经财政批准，结转至2021年使用。

具体明细如下：

89个参与项目基本情况

主管单位	项目数量(个)	预算资金(万元)	资金到位数(万元)	资金执行数(万元)	结余资金(万元)	备注
石家庄市保障性住房管理中心	6	25557.71	25540.59	25540.45	0.14	上交财政
石家庄市城市建设档案馆	2	182.87	146.52	146.52	0	
石家庄市城市建设投资控股集团有限公司	35	219672.62	187463.84	142408.03	45055.81	结转至21年使用
石家庄市城市建设投资中心	5	2683.28	2683.28	725	1958.28	结转至21年使用
石家庄市房产交易中心	5	2328.41	2328.41	2168.42	159.99	22.44万元结转至21年使用；137.55万元上交财政
石家庄市工程建设造价管理站	1	295.09	295.09	295.09	0	

石家庄市建设工程劳务管理中心	2	67.12	67.12	57.5	9.62	上交财政
石家庄市建设工程施工安全服务中心	1	14.77	14.77	14.77	0	
石家庄市建设工程质量监督管理站	1	90	90	89.8	0.2	上交财政
石家庄市住房和城乡建设局石房大厦房产租赁部	1	675	675	675	0	
石家庄市住房开发建设集团有限责任公司	4	94683	55641.8	48971.32	6670.48	结转至21年使用
局机关	26	125168.14	105603.14	105369.24	233.9	上交财政
合计	89	471418.01	380549.56	326461.14	54088.42	

注：以上数据存在四舍五入。

（三）制度建设情况

1. 财务制度建设情况

我局依照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等法律法规及市财政局有关预算管理和资金管理制度办法，加强资金支付审批管理，制定了《石家庄市住房和城乡建设局机关财务管理制度》，明确预决算管理、日常公用经费支出和项目支出管理、专项资金的管理等财政资金管理的原则，对项目的申报、审核、实施、管理、资金拨付、绩效管理等内容进行明确要求，并进行有效实施。重点对项目资金使用绩效、使用合规、支出进度进行监督检查，确保账面数字真实、项目流程完整，效益真实可见。

2. 业务制度建设情况

为全面落实绩效管理，我局制定了《绩效目标管理制度》、《绩效运行监控制度》、《绩效自评制度》、《绩效信息公开制度》以及《工作保障措施》等一系列管理制度，硬化责任约束的预算管理机制，着力解决财政资源配置和使用中的低效无效问题，改变预算资金分配固化不合理，提高公共服务质量和水平，增强我局的执行力、公信力。

二、绩效目标实现情况

（一）部门总体工作开展情况

我局认真贯彻落实市委市政府的各项决策部署，认真履行全市房地产市场的监督管理、建筑市场的监督管理、指导推进新型城镇化（国家新型城镇化综合试点）和县城建设工作、建筑工程质量安全监督等职责，不断推动住建事业高质量发展，较好地完成了年度确定的各项工作任务，为服务全市住建事业的发展作出了积极贡献。

（二）绩效目标完成情况

本次评价的89个项目具体绩效目标完成情况及评价结果如下：

89个参评项目评价结果

单位：个

主管单位	项目总数	评优数	评良数	评一般数	评较差数
石家庄市保障性住房管理中心	6	6			
石家庄市城市建设档案馆	2	2			
石家庄市城市建设投资控股集团有限公司	35	35			

石家庄市城市建设投资中心	5	5			
石家庄市房产交易中心	5	5			
石家庄市工程建设造价管理站	1	1			
石家庄市建设工程劳务管理中心	2	2			
石家庄市建设工程施工安全服务中心	1	1			
石家庄市建设工程质量监督站	1	1			
石家庄市住房和城乡建设局 石房大厦房产租赁部	1	1			
石家庄市住房开发建设集团有限责任公司	4	4			
局机关	26	26			
合计	89	89			

1. 预算执行率与资金支付率

预算资金 471418.01 万元，资金到位数 380549.56 万元，资金执行数 326461.14 万元，年末结余 54088.42 万元。预算执行率为 69.25%，资金支付率为 85.79%。预算执行率和资金支付率有待进一步提升。

2. 项目产出及效益完成情况

总体而言，我局局机关及下属单位 2020 年度计划工作目标基本完成。我局局机关及下属单位共同完成了建设生态、洁净、宜居的美丽乡村、完善我市城市基础设施建设、推进老旧小区改造、保障低收入居民住房需求及安全性、清欠农民工工资、整治遗留问题等工作任务，达到了美化居住环境、保障居民通行安全、提升居民生活舒适度、维护社会安定、促进社会健康发展等目标。

重点绩效目标完成情况如下：

(1) 加强全市农村垃圾治理工作

2020 年度，本项工作通过印刷宣传册，推动了农村生活垃圾分类，保障了收集转运体系良好运行，推动了全市 17 个县（市、区）的村庄生活垃圾全覆盖治理工作的进行，实现了日产日清，改善了全市农村人居环境，建立了良好秩序和长效机制，基本达到建设生态、洁净、宜居、美丽乡村的目标。

(2) 保障房管理工作

2020 年度，本项工作完成了房源筹集 32086 套（其中：新建改建 11023 套，盘活 21063 套）、培育专业化规模化租赁企业 5 家、收购五区 6 个项目 16900 套保障房、回购保障房项目 17 个，共计 3617 套 23.1 万平方米、做好 65 个保障房项目 51102 套保障房的资产的运营管理工作（具体包含公共保障性住房维修中、小型维修、及时对电梯进行维修保养、公共性保障性住房进行维修等）、对 2020 年在保公租房家庭及新增公租房家庭以及市区低收入家庭按季度发放租赁补贴、保障性安居工程督导检查 20 次等工作任务，进一步健全了住房租赁市场制度和体制机制，提升了保障房物业管理标准，保障了入住居民的人身安全，改善了低收入家庭的居住条件，减少了人居矛盾，促进了我市人文和谐，维护了社会稳定，基本实现了保障房管理工作的基本目标。

(3) 加强县城、新型城镇化建设

2020 年度，本项工作完成了各县市县城建设工作督导调度、现场观摩会、2020 年全省县城建设考核评价、PM10 在线监测设备运行和维护、购买防尘网等工作，有效的遏制了建筑工地扬尘污染，创造了更多的就业岗位，提高了就业率，提升了城镇化发展水平，改善了群众生活环境，2020 年全年，达到了建筑工地扬尘治理全省考核排名第一的绩效目标。

(4) 提升省会建筑、消防设计水平和安全性，推广建筑节能、绿色建筑和装配式建筑

2020 年度，本项工作完成了如下工作任务：

一是完成了全市每个县区 2 个全市建设工程消防设计项目的审查抽查并对不合格项目进行及时的整改，使得最终审查合格率为 100%、2 次全市建筑节能抽查、全市 60 个物业服务项目抽查、14 项 460 组全市建筑工程钢筋、水泥、预拌混凝土等建材检查抽查、299 次检查评估、5000 余名检测人员的考核、1 套火灾自动报警系统的完善、1 套气体灭火系统的增设、全市新建采用装配式建筑 345 万平方米的评审、全市新建采用被动式超低能耗建筑 44.42 万平方米的评审等工作，保障了建设工程安全，有效遏制了质量安全隐患问题，降低了季供热需求和夏季制冷用电，提高了全市绿色建筑水平的，确保了用材安全性，维护了社会安全，基本达到了提高建筑品质、确保保障性安居工程、消防设计、物业及建筑节能符合绿色产业标准等相关标准、维护生态环境的目标；

二是完成了 1 项全市绿色建筑专项规划的编制，为我局今后 5 年的绿色建筑规划工作提供指导作用。

(5) 推进地下综合管廊建设、运营

2020 年度，本项工作完成了如下工作任务：

一是完成了 9.16 公里的管廊常巡查管理及维护、针对运营管理工作、维护管理工作、安全生产及应急管理工作、信息资料管理工作、社会责任等五方面，进行定期与随机考核，考核成绩高达 88 分，有效消除了马路拉链、空中蛛网，节约了地上地下空间，减少了路面检查井数量，提升了城市人居环境品质，提升了道路舒适度，提升了居民出行安全性，基本达到了入廊管线正常运转的目标；

二是制定了地下综合管廊有偿使用费收费参考标准，该测算为我局今后的工作提供指导作用。

(6) 全面推进老旧小区改造工作

2020 年度，本项工作完成了如下工作任务：

一是租赁老旧小区改造专班办公房、提供红色物业工作经费，保障了办公场地正常使用，为全面推进老旧小区改造工作提供物质和经济基础；

二是完成了市内四区 252 个老旧小区、建筑面积 481.7 万平方米的改造，实现了老旧小区“住用安全、设施完善、功能齐备、出行方便、环境整洁”的目标；

三是完成了 22 个县（市、区）2021-2023 年老旧小区改造总体规划老旧小区改造及社区配套设施建设计划的评审工作，提高其编制质量，有效解决了小区环境脏乱差问题，实现环境整洁的目标。

（7）完善基础设施建设

2020 年度，本项工作完成了新增绿地 16582.77 平方米、修复和建设道路 12033.8 米、确保工程质量验收合格、及时恢复交通、消除塌陷隐患等工作任务，完善了我市基础公共设施建设，满足了居民出行要求，为周边居民出行提供便利，亦保障市民出行的安全，为招商引资提供便利，为居民增收提供条件，基本达到了预期绩效目标。

（8）其他

2020 年度，本项工作完成了石家庄新客站棚户区改造和建设项目本息 43614.95 万元、玻璃厂土地款返还、石铁锦园地块置换、为 30 套 A 卡人才住房配备家具家电等基础性配套设施、2020 年城建计划前期咨询编制等、保障石房大厦业务大厅及 9 个单位工作正常运行、《石家庄市住房发展规划（2021—2025）》的编制、我市第二批中央财政支持住房租赁市场发展试点城市申报方案的编制、《2008-2017 年土地增值税建安成本扣除标准》的测算等工作，基本达到了各项目预期绩效目标。

（三）存在的问题及原因

本次参与的 89 个项目，均较好的完成了预期绩效目标，评价结果均为“优”，但评优项目尚存在一些问题。

1. 资金支付率可进一步提高

资金支付率为 85.79%，年末结余 54088.42 万元，经分析，资金支付率较低原因如下：

一是因通过招投标采购、闲置房屋出租等方式，按需支付，严格控制各项成本支出，节约财政资金 381.41 万元，已于 2020 年底上交财政。

二是因财政资金下达较晚、财务系统关闭、征收工作困难、项目尚未进行工程决算、质保金、疫情影响工作进度等原因，结余财政资金 53707.01 万元，经财政批准，结转至 2021 年使用。

2. 项目完成率可进一步提高

一是因为征迁困难，“留营城中村改造配套合作路西延（西二环-留营街）”项目预期完成 841 米的道路建设，实际完成了 450 米雨污水管道及路床整形工作；“荷园路（金明街-谈固大街）”项目预期完成荷园路道路长 505 米，实际完成 450 米等。

二是因 2020 年底市财政局利用 2020 年度结余城建资金统筹调剂，用于 2019 年底以前完工城建项目清欠，项目指标和资金均于 20 年底下达，任务下达较晚，故“城建项目资金”项目资金未支付。

三是因疫情影响，“城区停车资源调查”项目停车资源调查工

作进度受到一定影响，2020年完成了停车资源普查、数据平台搭建工作、进行了报告的撰写，但最终报告尚未完成；“石家庄市住建局数据应用平台”项目预期完成12个自建业务系统数据资源目录，实际完成11个等。

三、绩效目标设定质量情况

参评项目通过绩效自评结果与年初绩效目标进行对比，绩效目标设定质量对比结果反映在以下三个方面：

一是绩效目标设定基本较为清晰准确，贴合全市房地产市场的监督管理、建筑市场的监督管理、指导推进新型城镇化（国家新型城镇化综合试点）和县城建设工作、建筑工程质量安全监督等职责。

二是绩效指标基本能够围绕绩效目标来设定，从总体看，基本涵盖了产出、预算执行率、效益、满意度四个二级指标，对于评价项目不涉及满意度内容或因满意度获取难度较大、成本较高而未能获取的，已将该指标调至效益指标。经评价绩效指标较为全面完整，科学合理，能够真实的反映被评价项目的情况，但仍有进一步完善指标设计的空间。

三是绩效标准基本切实可行、客观合理，能够实际执行或实现，能够便于评价和衡量。但通过绩效自评倒查发现，有个别项目期初绩效标准设置不够全面、准确的反映项目绩效目标，标准设置不够量化、细化，绩效标准设置有待提升。

四、整改措施及结果应用

总体而言，我局财务管理制度、业务管理制度等制度建设较为健全，预算项目分配较为清晰，责任主体较为明确，绩效目标完成情况较好。本次评价项目总评优率为 100%，总资金支出率为 85.79%，其中局机关本次评价项目评优率为 100%，资金支出率为 99.78%；下属单位本次评价项目评优率为 100%，资金支出率为 80.41%，参评项目尚有提升空间。

（一）整改措施

1. 提高预算编制精确度

在编制项目预算过程中，要根据所涉及的变量，如业务量、价格、成本、人为因素、环境因素等不同的具体情况来编制。根据客观条件，对有关变量根据工作经验作一些近似的估计，估计它们可能变动的范围，分析它们在该范围内出现的概率，然后对各变量进行调整，计算期望值，编制预算，进而减少资金闲置，提高预算编制的精确度，提高资金使用效益。

2. 提高项目完成率

在项目实施过程中，严格监督施工进度，对施工过程中可能存在的征地困难、资金不到位等情形，及时促进各部门之间相互协调、配合，使发现的问题能够得到有效解决，进而保障项目保质保量的完成，提高项目完成率，及时发挥项目效益。

3. 绩效指标设立要更加科学、合理、可衡量

根据绩效目标申报要求进行申报，梳理出项目的绩效指标，绩效指标和标准要清晰、量化、可衡量，能够为项目提供一个客观的评价标准，便于对项目绩效进行客观的讨论、监督和衡量。

（二）结果运用

绩效评价工作的结果可为我局 2021 年审议预算、行政问责、预算分配等绩效工作提供依据。

对照本次绩效评价工作中发现的问题，结合绩效评价报告中提出的整改意见，进一步完善预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，提高预算管理水平，为预算资金使用效益的提高提供基础保障。

附件5

部门绩效自评结果汇总表

单位：万元

处室负责人签字：

序号	项目名称	项目实施单位	主管部门	主管处室	预算数 (调整后)	执行数 (至2020 年底)	结余交回 财政数	自评得分	处室复核 得分	处室自评 结果应用 意见	是否公开 自评结果
1	农村垃圾治理工作经费	石家庄市住房和城乡建设局	石家庄市住房和城乡建设局	城建处	10.00	10.00	0	100			是
2	县城建设工作领导小组办公室经费	石家庄市住房和城乡建设局	石家庄市住房和城乡建设局	城建处	55.00	51.37	3.633997	99.34			是
3	国家新型城镇化建设及综合试点工作办公室经费	石家庄市住房和城乡建设局	石家庄市住房和城乡建设局	城建处	5.00	4.94	0.062444	99.88			是
4	建设工程消防设计审查	石家庄市住房和城乡建设局	石家庄市住房和城乡建设局	城建处	15.00	15.00	0	100			是
5	建材市场秩序专项整治	石家庄市住房和城乡建设局	石家庄市住房和城乡建设局	城建处	29.60	29.60	0	100			是
6	建设工程质量检测人员能力确认经费	石家庄市住房和城乡建设局	石家庄市住房和城乡建设局	城建处	3.00	3.00	0	100			是
7	建筑工地PM10在线监测运维费	石家庄市住房和城乡建设局	石家庄市住房和城乡建设局	城建处	716.00	716.00	0	100			是
8	购买防尘网	石家庄市住房和城乡建设局	石家庄市住房和城乡建设局	城建处	300.00	282.00	18	99.4			是
9	城市轨道交通工程质量安全评估工作经费	石家庄市住房和城乡建设局	石家庄市住房和城乡建设局	城建处	712.32	712.32	0	100			是
10	新客站棚户区资金	石家庄市城市建设投资控股集团有限公司	石家庄市住房和城乡建设局	城建处	9030.00	9029.96		100			是
11	新客站区域建设资金	石家庄市城市建设投资控股集团有限公司	石家庄市住房和城乡建设局	城建处	34587.73	34585.00		100			是
12	中华大街和平路口塌陷应急抢险费	石家庄市城市建设投资控股集团有限公司	石家庄市住房和城乡建设局	城建处	85.18	85.18	0	100			是
13	建华大街南延(仓盛路-仓宁北路)	石家庄市城市建设投资控股集团有限公司	石家庄市住房和城乡建设局	城建处	2000.00	0.00		90			是
14	石铁辅园前期费	石家庄市城市建设投资控股集团有限公司	石家庄市住房和城乡建设局	城建处	3580.21	3580.21	0	100			是
15	友谊大街(汇丰路-汇明路)	石家庄市城市建设投资控股集团有限公司	石家庄市住房和城乡建设局	城建处	1400.00	1400.00	0	100			是
16	城投建投投资中心已完工未移交工程电费维护费	石家庄市城市建设投资控股集团有限公司	石家庄市住房和城乡建设局	城建处	600.00	0.00		90			是
17	2020年主城区老旧小区改造	石家庄市住房和城乡建设局	石家庄市住房和城乡建设局	城建处	33000.00	13499.84		100			是
18	金明街(东垣东路-绵河道)	石家庄市城市建设投资控股集团有限公司	石家庄市住房和城乡建设局	城建处	800.00	800.00	0	93.45			是

19	方兴路(封龙大街-天山大街)	石家庄市城市建设投资控股集团有限公司	石家庄市住房和城乡建设局	城建处	1600.00	0.00		90				是
20	城建项目资金	石家庄市城市建设投资控股集团有限公司	石家庄市住房和城乡建设局	城建处	29200.00	0.00		90				是
21	汇明路(槐安路-栾水街)道路	石家庄市城市建设投资控股集团有限公司	石家庄市住房和城乡建设局	城建处	10000.00	0.00		90				是
22	光华路(工人街-解放大街)	石家庄市城市建设投资控股集团有限公司	石家庄市住房和城乡建设局	城建处	2400.00	0.00		90				是
23	留营城中村改造项目配建安置合作路西延(西二环-留营街)	石家庄市城市建设投资控股集团有限公司	石家庄市住房和城乡建设局	城建处	2000.00	2.10		85.01				是
24	于底城中村改造项目配建中营街(北二环西延线-水城北路)	石家庄市城市建设投资控股集团有限公司	石家庄市住房和城乡建设局	城建处	430.00	0.00		90				是
25	昆仑北大街(洺河大道-槐河道)	石家庄市城市建设投资控股集团有限公司	石家庄市住房和城乡建设局	城建处	403.00	0.00		90				是
26	汇丰路(友道大街-永盛西街)	石家庄市城市建设投资控股集团有限公司	石家庄市住房和城乡建设局	城建处	1200.00	828.19		96.92				是
27	永盛西街(汇明路-汇新路)	石家庄市城市建设投资控股集团有限公司	石家庄市住房和城乡建设局	城建处	2700.00	2504.52		95.68				是
28	于底城中村改造项目配建中营街(北二环西延线-水城北路)	石家庄市城市建设投资控股集团有限公司	石家庄市住房和城乡建设局	城建处	70.00	68.89		99.84				是
29	新客站区域	石家庄市城市建设投资控股集团有限公司	石家庄市住房和城乡建设局	城建处	700.00	325.16		94.6				是
30	华星路(中华大街-新胜利大街)管廊工程	石家庄市城市建设投资控股集团有限公司	石家庄市住房和城乡建设局	城建处	2500.00	2500.00	0	92.89				是
31	城区停车场资源调查	石家庄市住房和城乡建设局	石家庄市住房和城乡建设局	城建处	310.00	124.00		89				是
32	西北兆通城中村改造项目回迁区B、G配建洺河大道(太行大街-昆仑大街)	石家庄市城市建设投资控股集团有限公司	石家庄市住房和城乡建设局	城建处	2000.00	0.00		90				是
33	项目前期费	石家庄市城市建设投资控股集团有限公司	石家庄市住房和城乡建设局	城建处	121.50	121.50	0	100				是
34	和平路高架中华大街立交(收尾)	石家庄市城市建设投资控股集团有限公司	石家庄市住房和城乡建设局	城建处	1800.00	0.00		90				是
35	贾村棚改配建体育大街(贾南路-方村路)	石家庄市城市建设投资控股集团有限公司	石家庄市住房和城乡建设局	城建处	440.00	0.77		90				是
36	市玻璃厂土地补偿费	石家庄市城市建设投资控股集团有限公司	石家庄市住房和城乡建设局	城建处	15360.00	15360.00	0	100				是
37	车辆厂前街(和平路-新华路)	石家庄市城市建设投资控股集团有限公司	石家庄市住房和城乡建设局	城建处	1000.00	0.00		90				是
38	荷园路(金明街-谈固大街)	石家庄市城市建设投资控股集团有限公司	石家庄市住房和城乡建设局	城建处	200.00	200.00	0	97.91				是
39	仙台街(信工路-仓盛路)	石家庄市城市建设投资控股集团有限公司	石家庄市住房和城乡建设局	城建处	1000.00	0.00		90				是
40	华星路(中华大街-新胜利大街)	石家庄市城市建设投资控股集团有限公司	石家庄市住房和城乡建设局	城建处	19289.00	8254.56		85.2				是
41	秦峰北街(石黄高速-滹沱河南岸)	石家庄市城市建设投资控股集团有限公司	石家庄市住房和城乡建设局	城建处	2700.00	1662.00		96.2				是
42	新客站回迁楼土地手续办理资金	石家庄市城市建设投资控股集团有限公司	石家庄市住房和城乡建设局	城建处	55200.00	55200.00	0	100				是

43	兆通南路(天桂中街-太行大街)	石家庄市城市建设投资控股集团有限公司	石家庄市住房和城乡建设局	石家庄市住房和城乡建设局	0.00	4000.00	0.00	90			是
44	解放大街(槐安路-裕华路、和平路-越华路)	石家庄市城市建设投资控股集团有限公司	石家庄市住房和城乡建设局	石家庄市住房和城乡建设局	4300.00	4300.00	4300.00	91.63	0		是
45	新客站区域	石家庄市城市建设投资控股集团有限公司	石家庄市住房和城乡建设局	石家庄市住房和城乡建设局	0.00	5376.00	0.00	90			是
46	支路网加密	石家庄市城市建设投资控股集团有限公司	石家庄市住房和城乡建设局	石家庄市住房和城乡建设局	1600.00	1600.00	1600.00	97.25	0		是
47	石房大厦运行费	石家庄市住房和城乡建设局	石家庄市住房和城乡建设局	石家庄市住房和城乡建设局	675.00	675.00	675.00	100	0		是
48	消防设计审查验收专班房屋租赁费	石家庄市住房和城乡建设局	石家庄市住房和城乡建设局	石家庄市住房和城乡建设局	29.40	29.40	29.40	100	0		是
49	老旧小区改造工作专班经费	石家庄市住房和城乡建设局	石家庄市住房和城乡建设局	石家庄市住房和城乡建设局	9.87	9.87	9.87	100	0		是
50	石家庄市住建局数据应用平台	石家庄市住房和城乡建设局	石家庄市住房和城乡建设局	石家庄市住房和城乡建设局	94.30	94.30	75.44	92.33			是
51	红色物业工作经费	石家庄市住房和城乡建设局	石家庄市住房和城乡建设局	石家庄市住房和城乡建设局	15.00	15.00	15.00	100	0		是
52	“十四五”住房发展规划编制工作经费	石家庄市住房和城乡建设局	石家庄市住房和城乡建设局	石家庄市住房和城乡建设局	5.00	5.00	5.00	100	0		是
53	房地产、建筑市场专项整治	石家庄市住房和城乡建设局	石家庄市住房和城乡建设局	石家庄市住房和城乡建设局	30.00	30.00	22.71	97.6	7.28677		是
54	中央财政城镇保障性安居工程补助资金(住房租赁市场)	石家庄市住房和城乡建设局	石家庄市住房和城乡建设局	石家庄市住房和城乡建设局	80000.00	80000.00	80000.00	96.41	0		是
55	保障房建设资金	石家庄市住房开发建设集团有限责任公司	石家庄市住房和城乡建设局	石家庄市住房和城乡建设局	88472.00	88472.00	42760.32	94.8			是
56	保障房物业补贴	石家庄市住房开发建设集团有限责任公司	石家庄市住房和城乡建设局	石家庄市住房和城乡建设局	1126.00	1126.00	1126.00	100	0		是
57	保障房管理经费	石家庄市住房开发建设集团有限责任公司	石家庄市住房和城乡建设局	石家庄市住房和城乡建设局	2045.00	2045.00	2045.00	100	0		是
58	保障房维修资金	石家庄市住房开发建设集团有限责任公司	石家庄市住房和城乡建设局	石家庄市住房和城乡建设局	3040.00	3040.00	3040.00	100	0		是
59	绿色建筑、被动式超低能耗、装配式建筑专家鉴定费	石家庄市住房和城乡建设局	石家庄市住房和城乡建设局	石家庄市住房和城乡建设局	70.00	70.00	70.00	100	0		是
60	保障性安居工程、物业及建筑节能督导检查经费	石家庄市住房和城乡建设局	石家庄市住房和城乡建设局	石家庄市住房和城乡建设局	25.00	25.00	24.95	99.98	0.0492		是
61	编制全市绿色建筑发展规划	石家庄市住房和城乡建设局	石家庄市住房和城乡建设局	石家庄市住房和城乡建设局	15.00	15.00	15.00	100	0		是
62	第二批中央财政支持住房租赁市场发展试点城市工作资金	石家庄市住房和城乡建设局	石家庄市住房和城乡建设局	石家庄市住房和城乡建设局	29.00	29.00	29.00	100	0		是
63	老旧小区改造总体规划编制工作评审费	石家庄市住房和城乡建设局	石家庄市住房和城乡建设局	石家庄市住房和城乡建设局	25.00	25.00	25.00	100	0		是
64	石家庄市仓丰路综合管廊项目运营补助资金	石家庄市住房和城乡建设局	石家庄市住房和城乡建设局	石家庄市住房和城乡建设局	338.00	338.00	273.16	100			是
65	石家庄市城市地下综合管廊有偿使用收费费参考标准测算	石家庄市住房和城乡建设局	石家庄市住房和城乡建设局	石家庄市住房和城乡建设局	25.00	25.00	25.00	100	0		是
66	石家庄市汇明路综合管廊PPP项目可行性缺口补助	石家庄市住房和城乡建设局	石家庄市住房和城乡建设局	石家庄市住房和城乡建设局	9301.65	9301.65	9301.65	100	0		是

67	消防改造项目	石家庄市城市建设档案馆	石家庄市住房和城乡建设局	城建处	179.87	143.52		100			是
68	城建档案维护及库房管理	石家庄市城市建设档案馆	石家庄市住房和城乡建设局	城建处	3.00	3.00	0	100			是
69	汇新路(友谊大街-红旗大街)	石家庄市城市建设投资中心	石家庄市住房和城乡建设局	城建处	725.00	725.00	0	100			是
70	汇新路(友谊大街-红旗大街)	石家庄市城市建设投资中心	石家庄市住房和城乡建设局	城建处	775.00	0.00		90			是
71	学府路107国道立交匝道等道路绿化整修工程	石家庄市城市建设投资中心	石家庄市住房和城乡建设局	城建处	123.54	0.00		90			是
72	体育南大街应急抢险	石家庄市城市建设投资中心	石家庄市住房和城乡建设局	城建处	59.74	0.00		90			是
73	槐安路检测维修	石家庄市城市建设投资中心	石家庄市住房和城乡建设局	城建处	1000.00	0.00		90			是
74	远东大厦换热站技改工程	石家庄市建设工程施工安全服务中心	石家庄市住房和城乡建设局	城建处	14.77	14.77	0	100			是
75	《石家庄市2008年-2017年土地增值收益成本扣除标准》测算	石家庄市工程建设造价管理中心	石家庄市住房和城乡建设局	城建处	295.09	295.09	0	100			是
76	消防验收技术服务费	石家庄市建设工程质量监督站	石家庄市住房和城乡建设局	城建处	90.00	89.80	0.2	99.98			是
77	农民工拖欠	石家庄市建设工程劳务管理中心	石家庄市住房和城乡建设局	城建处	3.00	3.00	0	100			是
78	劳动聘用人员工资	石家庄市建设工程劳务管理中心	石家庄市住房和城乡建设局	城建处	64.12	54.50		98.5			是
79	业务大厅租赁费	石家庄市房产交易中心	石家庄市住房和城乡建设局	城建处	1604.91	1557.19	47.72	99.7			是
80	征管大厅运行费	石家庄市房产交易中心	石家庄市住房和城乡建设局	城建处	421.00	345.21	75.791822	98.2			是
81	新增房屋租赁大厅	石家庄市房产交易中心	石家庄市住房和城乡建设局	城建处	245.00	222.56	22.43578	99.08			是
82	综合楼运行费	石家庄市房产交易中心	石家庄市住房和城乡建设局	城建处	42.50	37.43	5.065405	98.81			是
83	便民工作日补贴	石家庄市房产交易中心	石家庄市住房和城乡建设局	城建处	15.00	6.02	8.976	94.02			是
84	办公楼供水供电系统更新	石家庄市保障性住房管理中心	石家庄市住房和城乡建设局	城建处	10.00	9.86	0.14301	99.85			是
85	办公楼物业费	石家庄市保障性住房管理中心	石家庄市住房和城乡建设局	城建处	18.00	18.00	0	100			是
86	配建住房回购及抵顶的商品房销售税费	石家庄市保障性住房管理中心	石家庄市住房和城乡建设局	城建处	25059.83	25042.71		100			是
87	人才周转房基础性配套设施资金	石家庄市保障性住房管理中心	石家庄市住房和城乡建设局	城建处	89.88	89.88	0	100			是
88	提前下达2020年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金	石家庄市保障性住房管理中心	石家庄市住房和城乡建设局	城建处	300.00	300.00	0	100			是
89	2020年省级保障性安居工程专项资金	石家庄市保障性住房管理中心	石家庄市住房和城乡建设局	城建处	80.00	80.00	0	100			是